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Abstrakt 
Detta examensarbete behandlar processen vid uppgörandet av ett anbud. Syftet var att 
framställa ett hjälpverktyg till anbudsberäkningarna för MR byggarna. På så vis blev det att 
utforma en applikation, som skulle underlätta beräkningen av arbetsåtgången, 
materialkostnaderna och de totala kostnaderna kring ett projekt. 
 
Examensarbetet bygger på litteraturstudier kring entreprenadformer i Finland, 
anbudsförfrågans innehåll, tillvägagångsättet vid mängdberäkning och uppföljningens 
betydelse. 
 
Resultatet blev en tids- och kostnadsberäknings applikation, utförd i Excel, åt MR 
byggarna. Detta resulterade även i förklaringar till processen kring ett anbud. Detta innebär 
en beskrivning av de olika entreprenadformerna som används i Finland, genomgång av vad 
en anbudsförfrågan bör innehålla, alternativa metoder vid framtagningen av mängderna 
som fås från ett anbuds innehåll samt vikten av att utföra uppföljningar av projekt.  
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Tiivistelmä 
Tämä opinnäytetyö käsittelee prosessia tarjouksen valmistelussa. Tavoitteena oli tuottaa 
työkalu tarjouskilpailun arviointiin MR byggarna–yrityksille. Näin suunnittiin sovellus, 
joka helpottaisi laskemista projektin työvoiman käyttökustannuksista, ainekustannuksista 
ja kokonaiskustannuksista.  
 
Opinnäytetyö perustuu kirjallissiin tutkimuksiin urakkamuodoista Suomessa, 
tarjouspyynnön sisällöstä, määrälaskennan menettelystä ja seurannan merkityksestä.  
 
Tuloksena oli aika- ja kustannuslaskennan sovellus, suoritettuna Excel:issä, MR byggarna–
yrityksille. Tämä johti myös prosessia ympäröivän tarjouksen selvitykseen, eli kuvaus eri 
urakkamuotojen menetelmien käytöstä Suomessa sekä keskustelua siitä mitä tarjouksen 
tulisi sisältää ja vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä saaduista määristä tarjouksen 
sisällön perusteella sekä hankkeen seurannan merkityksestä. 
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Abstract 
 
This thesis deals with the process in preparing a tender. The aim was to produce an 
auxiliary tool that is to be used in tender estimates by MR byggarna. The idea was to 
design an application that would facilitate the calculation of workforce capacity, material 
costs and total costs of a project.  
 
The thesis is based on literature studies of contract forms in Finland, the contents of 
invitations to tender, the procedure for quantity surveying and the importance of project 
monitoring.  
 
The result was a time- and cost calculation application, performed in Excel, for MR 
byggarna. The work also resulted in explanations of the process surrounding tenders that is 
a description of the different methods used in Finland, discussion of what an invitation to 
tender should include, alternative methods in the development of the quantities obtained 
from the contents of a tender and the importance of monitoring projects. 
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Begreppsförklaringar 
 
Arbetsåtgång  Är den tid som behövs av arbetstagaren, arbetsgruppen eller 
maskinen för att uppnå arbetets prestationskrav.  
 
Arbetsprestation Den tid det tar för en arbetstagare att utföra ett arbete, som exempel: 
m³/h, m
2
/h, lm/h, st/h, kg/h. 
 
T3 Är en tid, som är inriktad på den effektiva arbetsåtgång vid en 
arbetsprestation, vilken inte innehåller mer än en timme varaktiga 
störningar eller avbrott.  
 
TL3 Är en faktor, arbetsskedets tilläggsfaktor, som används vid 
arbetsavbrott som varar minst en timme, små diskreta arbetsskeden 
eller tekniska driftstörningar och underhåll inklusive väntetider, 
ogynnsamma väderförhållanden, olyckor. TL3-faktorn varierar 
mellan 1,10...1,30 beroende av arbetstyperna. Frostdagarna omfattas 
inte av arbetsskedens tilläggstider. 
 
T4 Är en tid, en helhetstid för arbetsskeden, vilken innehåller alla 
använda arbetstimmar, också de timslånga och extra långa 
arbetsavbrott. Helhetstiden används vid kostnadsbedömningen och 
det allmänna tidschemats framställning. Helhetstiden fås genom att 
multiplicera den effektiva arbetstiden T3 med tilläggsfaktorn TL3. 
 
tth Arbetstagartimmar, arbetstagare per arbetstimme. Som exempel tre 
arbetstagare bildar en arbetsgrupp som arbetar två timmar, då blir 
det tillsammans sex (tth) arbetstagartimmar. 
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1. Inledning  
  
1.1 Allmänt 
 
Detta är ett examensarbete för yrkeshögskolan Novia som skall motsvara 15 sp och skall 
visa att man har fått tillräckliga kunskaper inom sitt ämne för att kunna erhålla sin examen. 
Den hårdnande konkurrens inom byggnadsbranschen och den allt stramare tidsramen som 
läggs på olika byggnadsprojekt, gör att det nu är ännu viktigare att kunna ha uppsikt över 
vad som krävs både tids- och resursmässigt. 
 
 
1.2 Uppdragsgivare 
 
Min uppdragsgivare för detta examensarbete är MR byggarna, som är en byggfirma från 
Petalax/Molpe och grundades år 2005 av Matias Wik och Ronny Stenbäck. MR byggarnas 
verksamhetsområde är mellan Kristinestad och Korsholm. Där utför de byggnads- samt 
renoveringsarbeten åt kommuner, företag och privatpersoner. Dessutom bygger de och 
säljer nya bostäder i egen ledning. I dagsläget har de 20 anställda och en omsättning på ca 
4,5 miljoner. 
 
 
1.3 Bakgrund 
 
I början av år 2013 tog jag kontakt med MR byggarna, där jag hade arbetat det senaste 
åren, för att se om det fanns någon möjlighet till ett examensarbete. Det visade sig att 
under den senaste tiden hade Matias Wik och Ronny Stenbäck diskuterat över hur det 
skulle vara att få fram egna tider för hur länge det tar att utföra olika arbetsmoment. Detta 
ledde till att de gav mig som uppgift att göra en tidsuppföljning, det vill säga att jag skulle 
undersöka och statistik föra MR byggarnas verkliga arbetsåtgång. Utav detta skulle jag 
bilda en motsvarande tidskoefficient för arbetsåtgången, som senare skall komma i 
användning vid anbudsberäkningar och tidsplaneringen för olika projekt, i form av en 
applikation uppgjord i Excel.  
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1.4 Syfte och mål 
 
Syftet med detta examensarbete var till en början att jag skulle undersöka MR byggarnas 
egna tider som det tar att utföra olika arbetsmoment, alltså bilda tidskoefficienter. Men på 
grund av bristfälliga information av tidigare utförda projekts tidsomfattningar så blev det 
istället beslutat att jag skulle göra en tids- och kostnadsberäkningsapplikation som var 
anpassad enligt MR byggarnas vanligaste projekt. Beräkningsapplikationen skall användas 
vid uppgörandet av ett anbud, således blev behovet även att beskriva processen kring ett 
anbud, för att kunna ge en bättre syn på helheten kring ett anbud. 
Målet med mitt examensarbete är att ge MR byggarna ett funktionsdugligt och tillförlitligt 
hjälpverktyg angående tids- och kostnadsberäkningen av projekt, när de skall ge ett anbud. 
Ett delmål var att ge dem en bra bild av processen kring ett anbud.  
Framtida mål med applikationen är att få fram de egna tidskoefficienterna för 
arbetsåtgången för utförda arbeten och på så vis införa dem i applikationen. Det skulle 
innebära att de får en ännu bättre uppskattning på vad ett projekt skulle innebära i tid och 
kostnader. 
 
1.5 Tillvägagångssätt och verktyg 
 
Tillvägagångssättet var att studera den redan utgivna facklitteraturen angående 
arbetsåtgång, för att kunna införa dessa tidskoefficienter i uppbyggnaden på applikationen. 
Det var viktigt att tänka efter så att det motsvarade det arbetsmoment som jag skulle ha 
motsvarande tid för, alltså att vara kritisk till dessa olika tidskoefficienter. Det var också 
viktigt att, i uppbyggnadsskedet av applikationen, tänka på utseendet och upplägget både 
då det gäller att föra in data som att få ut resultat av beräkningarna. 
Excel valdes som verktyg vid uppgörandet av beräkningsapplikationen. Valet av verktyg 
grundar sig på att det är ett lätt och användarvänligt verktyg. Dessutom hade både Matias 
Wik och Ronny Stenbäck tidigare erfarenhet av användning av Excel.  
 
1.6 Avgränsningar 
 
Eftersom MR byggarna valde att sekretessbelägga denna applikation som jag har uppgjort, 
enligt deras behov, så valde jag att göra en processbeskrivning kring ett anbud i form av 
följande kapitel: entreprenadformer, anbudsförfrågningar, mängdberäkning samt 
uppföljning. Alla dessa kapitel berörs när man skall uppgöra ett anbud för ett projekt. 
Applikationens avgränsningar är att de framtagna värdena för tidsåtgången är baserade på 
grynderbyggandet. 
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2 Entreprenadformer 
 
2.1 Val av entreprenadform 
 
Ett val av entreprenadform baserar sig exempelvis på projektets omfattning och innehåll. 
Eftersom variationen är stor från projekt till projekt, så väljs den avtalsformen som passar 
bäst enligt det aktuella projektet. Avtalsformerna kan delas upp enligt: prestationskrav, 
kassaprincipen på det avtalade priset samt relationen mellan entreprenörerna. Med 
beaktande av dessa omständigheter anpassas avtalsformen, för enskilda arbeten. 
Byggarens yrkesfärdigheter skall framgå för att få en passande avtalsform för ett projekt. 
(RT 16–10768, Urakkamuodot ja – asiakirjat, 2012, 2) 
 
 
2.2 Olika entreprenadformer 
 
Det finns många olika entreprenadformer, dessa kan kategoriseras efter två huvudsakliga 
aspekter. Antingen enligt tids– och kostnadsgrunder eller förbindelsen mellan ansvars- och 
arbetsfördelning. (Koski 1998; Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus, 34). 
 
 
 
 
Figur 1. Resurs- och övervakningsbehovet för olika entreprenader.  
(Perttilä & Sätilä 1987, 75). 
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2.2.1 Entreprenadform enligt tids- och kostnadsgrunder 
 
Totalpris entreprenad /Kokonaishinta urakka 
 
När man väljer denna entreprenadform bör projektet vara så långt som möjligt planerad 
innan man ger ut den för offertrunda. Detta leder till att man får en klar syn på 
investeringens storlek. Priset på projektet är fast och utbetalas vartefter de olika 
arbetsskedena är utförda. När det gäller tilläggs- och ändringsarbeten så ersätts de med vad 
som överenskommit i avtalet. För byggherrens del kan valet av denna entreprenadform 
vara att priset innehåller risker vad det gäller byggnadskostnaderna. Denna 
entreprenadform förekommer vanligast när den offentliga sektorn skall uppföra 
husbyggnadsentreprenader. (Perttilä & Sätilä 1987; Byggnadsekonomi 2, 65–66). 
 
 
Enhetspris entreprenad /Yksikköhinta urakka 
 
Enhetsprisentreprenad innebär att byggherren har delat upp arbetsprestationen i enheter. 
Vid val av denna entreprenadform behöver inte planerna vara slutgiltigt bestämda, men det 
skall framkomma den exakta arbetsmetoden, allmänna villkor samt arbetens förmodliga 
omfattning. Detta för att man skall kunna ge ett anbud för enskilda enheter. För att få priset 
för hela arbetsprestationen krävs det bra metoder när det gäller dokumentering och 
mängdberäkning, som leder till att enheternas antal och pris kan fastställas. Byggherren 
står för planernas innehåll, varifrån byggnadsarbetenas omfattning framkommer samt 
utbetalningarna. Medan entreprenören har hand om arbetet och dess olika skedens 
anpassning till varandra också arbetsplatsen tidsplanering och för övrig ledning och 
planering. Passande arbeten för denna entreprenadform är: jordbyggnadsarbeten, 
elementleveranser, golv- och målningsarbeten, vattentak, permanent beläggningsarbeten 
och enkla återkommande arbeten. (Perttilä & Sätilä 1987, 66–67). 
 
 
 
Målpris entreprenad /Tavoitehinta urakka 
 
Målprisentreprenad är en entreprenadform var byggherren och entreprenören kommer 
överens om ett fast pris för utförandet av objektet, innan själva arbetet inleds. Detta innebär 
för entreprenörens del, att arvodet eller företagarvinsten kan stiga om helhetskostnaden vid 
utförandet underskrider det pris som är överenskommet. Däremot om entreprenören inte 
klarar av att hålla dessa kostnader så minskar arvodets andel eller förblir intakt.  
(Perttilä & Sätilä 1987, 67). 
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Räkningarbete /Laskutyö urakka 
 
Denna entreprenadform innebär att byggherren anlitar en entreprenör för att utföra arbetet 
mot lön eller arvode. Kostnaderna för denna entreprenadform är svåra att anta på förhand, 
eftersom byggherren står för byggnadsarbetens kostnader varefter de blir utförda. Valet av 
denna entreprenadformer görs när ingen annan form passar för ändamålet, eller att 
byggherren och entreprenören har ett långvarigt kundförhållande. Internationellt är denna 
entreprenadform mycket vanlig. (Perttilä & Sätilä 1987, 67). 
  
 
 
Arbetslednings entreprenad /Työnjohto urakka 
 
Arbetsledningsentreprenader grundar sig på samma principer som vid räkningsarbete, det 
vill säga entreprenören utför arbeten och byggherren betalar kostnaderna. Skillnaden är att 
entreprenörens vinst åt företaget eller arvode är bestämd. Fördelarna med denna 
entreprenadform är att den har god användningsförmåga när ett arbete är svårt att bedöma 
på förhand hur det skall utföras. Vanliga arbeten som utförs, vid valet av denna 
entreprenadform, är till exempel när ett projekt skall återgå till sin ursprungliga form. 
Eftersom upplägget för denna entreprenadform är ganska outvecklad så kan inga 
ekonomiska garantier ges till varkendera parterna. (Perttilä & Sätilä 1987, 68). 
 
 
 
2.2.2 Entreprenadform enligt ansvars- och arbetsfördelning 
 
Helhetsentreprenad /Kokonais urakka 
 
Ett helhetsentreprenadsavtal uppförs endast mellan byggherren och en entreprenör. 
Entreprenören utför de uppgjorda planerna för byggnadsprojekt, som byggherren och 
planerarna har planerat innan avtalet har skrivits. Detta till ett bestämt pris. Om 
byggnadsprojektet innehåller sådana arbeten som inte entreprenören kan utföra och som 
kräver en specialfirma, så är det nämnt i bygghandlingarna. Byggherrens ansvarsområde är 
att förse den valda entreprenören med planerna och att se till så utbetalningar av 
entreprenadspriset sker. Fördelen med denna entreprenadform, för byggherrens del, är att 
det inte krävs någon stor omfång av personal för utförandet av entreprenaden, men detta 
val innebär också i sin tur att byggherren inte kan påverka byggandet till någon stor mån 
under arbetets gång. För entreprenörens del innebär denna entreprenadform att ansvara för 
arbetet och dess risker, att olika arbetsskeden passar ihop, svara för tidsplaneringen av 
projektet och den övriga ledningen som krävs vid utförandet av projektet.  
(Perttilä & Sätilä 1987, 69). 
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Figur 2. Helhetsentreprenad. (Egen översättning)  
Originalbilden hämtad från www.sahkoala.fi/ammattilaiset/Lakioikeus/ 
 
 
Entreprenad med helhetsansvar /Kokonaisvastuu urakka 
 
Innebörden av denna entreprenadform är att entreprenören förutom utförande av själva 
projektet, även ansvarar för byggnadsplanering av det. Detta betyder för byggherrens del 
att han ger den information som är nödvändig angående projektet, såsom placering, storlek, 
användningssyftet samt annan nyttig information, som entreprenörerna behöver för att 
kunna ställa upp i anbudstävlingen. Vid valet av entreprenör så beaktas också förutom 
offerternas pris, även projektets användbarhet och ekonomi. Sådana aspekter som skall 
beaktas vid valet av denna entreprenadform är för entreprenörens del att ansvar för den 
tidsmässiga och ekonomiska risk som projektet innebär. För byggherrens del är det istället 
viktigt att kunna analysera tävlingsresultaten som anbudstävlingen ger, för att kunna få så 
ändamålsenligt slutresultat som möjligt. Passande projekt för denna sorts entreprenad är 
bland annat: bostadsbyggnader, affärsbyggnader och industribyggnader som i viss mån är 
ganska enkla till sitt utförande.  (Perttilä & Sätilä 1987, 70–71). 
 
 
 
 
Figur 3. KVR. Entreprenad med helhetsansvar. (Egen översättning)  
Originalbilden hämtad från www.sahkoala.fi/ammattilaiset/Lakioikeus/ 
Planerare Byggherre 
Huvudentreprenör 
Underentreprenör Underentreprenör Underentreprenör 
Byggherre 
KVR–entreprenör 
Planerare Underentreprenör Underentreprenör 
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Delad entreprenad /Jaettu urakka 
 
En delad entreprenad innebär att projektet är uppdelat i flera delprestationer. Detta betyder 
för byggherrens del att han får in anbud för dessa enskilda entreprenader. Entreprenaderna 
kan vara: byggarbetenas del, element, vatten, ventilation, uppvärmning, el och leveranser 
av färdiga komponenter. När byggherren har valt de enskilda entreprenörerna, så ansvarar 
han för sammanställning av de olika arbetskederna, men också för dess planering, 
betalning och programmeringen som helhet. De enskilda entreprenörerna står för sina 
arbetens risker och tidsplanering, men inte för samarbeten emellan entreprenaderna. För att 
underlätta byggherrens arbete kan man tillfoga de byggnadstekniska prestationerna att 
enskilda entreprenörerna har skyldighet att införskaffa de nödvändiga hjälparbeten som 
krävs vid utförande av de enskilda entreprenaderna. Denna sorts entreprenad kräver ett 
stort ansvar och erfarenhet av byggherren.  
(Perttilä & Sätilä 1987, 69–70). 
 
 
 
Figur 4. Delad entreprenad. (Egen översättning)  
Originalbilden hämtad från www.sahkoala.fi/ammattilaiset/Lakioikeus/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planerare Byggherre 
Sidoentreprenör Sidoentreprenör Huvudentreprenör 
(byggnadstekniska arbetet) 
Underentreprenör Underentreprenör 
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2.2.3 Indelning med bestämd rangordning 
 
 
Huvudentreprenör /Pääurakoitsija 
 
Tillvägagångsättet med en huvudentreprenad är lika som en delad entreprenad. Vid denna 
entreprenadform utser byggherren endast en som huvudentreprenör, där 
huvudentreprenören är ansvarig för projektets helhetsprestationer. Det innebär för 
huvudentreprenörens del att han har hand om dels det egna arbetet, samt att projektet som 
helhet sammanställs både instruktions- och tidsmässigt. Byggherren utser också 
sidoentreprenörer, men då skall huvudentreprenören informeras och även innan några 
utbetalningsrater sker till sidoentreprenörer skall huvudentreprenör godkänna detta, 
eftersom det är huvudentreprenören som bär ansvaret för projektets arbeten som helhet.  
 
Sidoentreprenörerna är i direkta avtalsförhållanden med byggherren, men när det gäller 
arbetet underställer de sig till huvudentreprenören. Byggherren svarar för uppgörandet av 
planerna samt deras innehåll. Då det finns förutsättningar att genomföra ett projekt som en 
totalprisentreprenad, det vill säga färdiga planer och entreprenadspris som håller, så bör 
huvudentreprenadsformen ses som den mest utvecklande av formerna. Denna form 
uppfyller både byggherrens och huvudentreprenörens krav mycket rättvist. Således har 
huvudentreprenadsformens tillvägagångsätt blivit en mycket populära entreprenadform i 
Finland. (Perttilä & Sätilä 1987, 72–73). 
 
 
Sidoentreprenad /Sivu-urakoitsija 
 
Det som menas med en sidoentreprenad är att den helt utförs enskild från 
helhetsentreprenaden, eller i enlighet med vad som är överenskommet i avtalsdokumenten. 
De vanligaste orsakerna till att man använder en sidoentreprenad är tidtabellen eller 
finansieringsarrangemanget. Några vanliga sidoentreprenader kan vara 
jordbyggnadsarbeten, där det inte behövs de färdiga planerna för projektet eller sådana 
arbeten som kräver specialfirmor. Förutsättningen med en sidoentreprenad är att den inte 
skall störa de övriga entreprenaderna i allmänhet. (Perttilä & Sätilä 1987, 73). 
 
9 
 
 
Figur 5. Sidoentreprenad. (Egen översättning) 
Originalbilden hämtad från www.sahkoala.fi/ammattilaiset/Lakioikeus/ 
 
 
 
3 Anbudsförfrågan 
 
3.1 Anbudsförfrågans innehåll 
 
En anbudsförfrågan till en underentreprenör måste innehålla all sådan viktig information 
som kan påverka priset på anbudet. Man har lyckats med detta om alla anbud man får är 
jämförbara med varandra. Underentreprenörerna måste få information om sådana frågor 
som fortfarande under anbudsskedet är ofullständiga och oklara. Huvudentreprenören 
ansvarar för att underentreprenören får information om avtalet och att ingenting som kan 
påverkas av avtalet medvetet döljs. I handlingarna måste det klargöras om det finns någon 
del som avviker sig från branschens allmänna standardvillkor. I anbudsförfrågan måste det 
framgå grunderna till valet av entreprenadavtal.  
(Junnonen & Kankainen 2012; Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja, 54). 
 
I själva anbudsbrevet skall nämnas: beställare och kontaktperson, information om platsen, 
entreprenadens innehåll, kraven som rör anbudspriset, anbudets inlämningstid och plats, 
anbudets giltighetstid och en lista över anbudshandlingarna. Anbudsförfrågan kan även 
presenteras som en blankett för entreprenadavtal. (Junnonen & Kankainen 2012, 54).  
Byggherre 
Huvudentreprenör Sidoentreprenör Sidoentreprenör 
Underställda avtal med avtalsförhållanderna 
Entreprenadavtalet med avtalsförhållanderna 
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Figur 6. Entreprenads anbudsförfrågan. (Egen översättning av en mall hämtad från RT–
kort 10744.) 
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3.2 Anbudsförfrågans tillhörande dokument 
 
I upphandlingsdokumentet presenteras det för underentreprenören följande affärsvillkor: 
 
 båda parternas prestationsskyldigheter 
 huvudprestation 
 sidoskyldigheter 
 arbetsplatstjänster 
 betalningsgrunder och entreprenadspriset och dess eventuella 
ändringsarbetens pris som entreprenadpriset betalar 
 i avtalet följer dokumentation och dess giltighetsordning 
 entreprenadstiden och eventuella mellan målsättningar och 
förseningsböter 
 underentreprenadens krav på kvalitetsgaranti 
 krav 
 försäkringar 
 garantier 
 ändrings- och tilläggsarbetsmetoder 
 underentreprenadens krav på dokumentation 
 meningsskiljaktigheternas lösningar 
 fastighetens specialvillkor och förordningar.    
(Junnonen & Kankainen 2012, 55). 
 
De tekniska handlingarna består av ritningar och referat. Den tekniska handlingen 
beskriver byggprojektets slutprodukts mått och placering samt dess kvalitativa egenskaper. 
(Junnonen & Kankainen 2012, 55). 
Beskrivningarnas uppgift är att presentera med ord hurudan slutproduktskvalitativa 
egenskaper, som inte kan beskrivas med hjälp av ritningarna.  
Produktspecifika dokument tillsätts i de allmänna handlingarna som en tillräcklig 
hänvisning. Utöver de produktspecifika dokument som skall läggas till de allmänna 
handlingar finns det normer som alltid är i kraft, utan att det lyfts fram i handlingarna.  
I anbudsförfrågans handlingar krävs en angiven giltighetstid, i samband med handlingarna 
utfärdas förutsätts de intyg och rapporter som kan påverka eventuella begränsningar av 
underentreprenadens sammansättning. Det skall även anges om sådana arbetstider som är 
ovanliga, såsom helger, samt arbetes uppgifternas begränsningar och villkor.  
(Junnonen & Kankainen 2012, 55). 
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3.3 Beställarens ansvarslag 
 
I samband med anbudet eller senast innan avtalshandlingar undertecknas måste 
huvudentreprenören begära av underentreprenören: om entreprenörens ansvarslags 
nödvändiga rapporter och intyg. Med rapporter menas: om företaget är registrerat i 
förskottsuppbördsregistret, arbetsgivares– och mervärdesskatteregistret. Även 
handelsregistret skall vara med i rapporterna.  
 
Andra rapporter som skall vara med är: intyg om skattebetalningar och skatteskulder, om 
de har sådana samt eventuella uppgifter om betalningsplaner för skatteskulden har 
uppgjorts. Det skall även framkomma intyg på om pensionsförsäkringar är tecknade och 
pensionsavgifterna är utförda, eller om inte, så skall en betalningsplan ha blivit uppgjord 
för de obetalda pensionsavtalen.  
 
Till sist skall intyg om olycksfallsförsäkringen vara med och rapporter angående arbetets 
gällande kollektivavtal eller centralt om anställningsvillkoren.  
 
Rapporterna kan ges till beställaren efter det att avtalet har uppgjorts, men innan arbetet 
påbörjas skall de vara inlämnade. Detta ifall det blir nödvändigt att bryta avtalet. Att 
avbryta ett avtal möjliggörs om rapporterna inte är legitima. Rapporterna får inte vara mera 
än 3 månader gamla.  
 
Beställaren har rätt till nya rapporter angående skatter och pension var tolfte månad, om 
avtalet sträcker sig över 12 månader. Man måste arkivera de reviderade uppgifterna i 2 år 
efter arbetet är utfört. (Junnonen & Kankainen 2012, 55–57; Lag om beställarens 
utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 
22.12.2006/1233). 
 
Dessa rapporter fås vanligtvis av myndigheten, men rapporter som är utförda av andra 
tillförlitliga bedömare kan även godkännas. Sådana administrationer kan vara Suomen 
Tilaajavastuu Oy och RALA ry. (Junnonen & Kankainen 2012, 57).  
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Figur 7. Suomen Tilaajavastuu Oy. (Egen översättning)  
Bilden hämtad från www.partnerit.veronnumero.fi  
 
 
 
 
Figur 8. RALA ry. (Egen översättning) Bilden hämtad från www.rala.fi 
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4 Mängdberäkning 
 
När man skall räkna på en offert, alltså ge ett anbud, är mängdberäkningen en viktig del av 
det. Även när man skall göra andra kostnadsberäkning så utgör mängdberäkningen en 
viktig del av helheten för projektets kostnader. Med mängdberäkningen får man fram 
anskaffningsmaterial, en god uppskattad tid på projektets längd, kvaliteten på objektet och 
framförallt ett riktgivande pris på helheten av projektet. 
(Nyqvist 2011; Byggnadskalendern 2011, 327). 
 
 
4.1 Några riktlinjer angående mängdberäkning 
 
När man skall göra mängdberäkning mäts mängderna från planeringsritningarna och från 
dem gäller alltid de angivna måtten förrän de från ritningen uppmätta mått. Alltså används 
de nominella mått eller anslutningsmått för att göra mätningar av mängderna. Vid själva 
beräkningen av mängderna så räknar man inte bort öppningar som är under 1 m
2
, förutom 
vid sådana dyra ytkonstruktioner där anskaffningen beställs enligt den teoretiska mängden. 
Mängderna skall inte innehålla något spill. (Nyqvist 2011, 327).    
 
Mängdernas innehåll är: de gällande beteckningarnas nödvändiga arbeten, sociala 
kostnader, anskaffningar, utrustningar med tillbehörande hjälpmaterial, hjälparbeten och 
dessutom specialutrustning och ställningar. Allmän utrustning och anskaffningar hör inte 
till sådant som skall medtas vid en mängdberäkning. (Nyqvist 2011, 327). 
 
I fråga om mängdberäkningen med avseende på arbetsplatsteknikens tillhörande arbeten så 
bör det framgå ur de preliminära produktionsplanerna de nödvändiga 
huvudarbetsmetoderna och utrustning, specialutrustningens användningstid, såsom 
kranarbeten, storleken på arbetsplatsorganisationen, totala mängden arbetare och ett 
medelsnitt på arbetarmängden, en grov uppskattning på tiden av de olika byggskedena och 
eventuella etappmål. (Nyqvist 2011, 328). 
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4.2 Olika upplägg av mängdberäkning 
 
Viktigt gällande mängdberäkningsmetoder är att själva mängdberäknaren har god 
kännedom och erfarenhet av byggnadsarbeten för att kunna uppnå en god noggrannhet. 
Detta eftersom det allt som oftast utförs med ofullständiga handlingar.  
(Nyqvist 2011, 328–329). 
 
Det finns många möjligheter när det gäller valet av mängdberäknings metod. De vanligaste 
metoderna kan uppordnas enligt följande stycken: 
 
1. Mätningsmetod. Nödvändiga mått fås från ritningarna och på basen av dem 
beräknas prestationsmängderna. 
 
2. Uppskattningsmetoden. Man har ett tidigare utfört projekt som motsvarar det 
nuvarande och på basen av det görs antaganden på prestationsmängder per 
någon enhet. Enheterna kan vara t.ex. armering kg/betong-m
3
 eller armering 
kg/byggnads-m
3
. Dessa tal kallas specifika tal.  
 
3. Basdelsmetoden. I byggnaden uppmäts upprepade basdelars prestationsmängd. 
En bas del kan vara som exempel en byggnadsgrund. Basdelarna multipliceras 
med antalet och på så vis får man reda på mängden.  
(Nyqvist 2011, 329). 
 
 
 
Figur 9. Mätningsmetoden. 
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4.3 Tillvägagångsätt vid mängdberäkning 
 
Då man skall utföra en kostnadskalkyl så är mängdberäkningen en av de viktigaste delarna. 
En mängdberäkning är även den mest tidsmässigt krävande uppgiften för en 
kostnadskalkyl, ca 60–70 %. (Nyqvist 2011, 329). 
 
Mängdberäkningens utförande består av att bekanta sig med offerthandlingarna och 
anbudshandlingar för under- och specialentreprenörer. Man tar även i beaktande 
prissättningens krav, arbetsplaneringen och anskaffningarnas speciella krav. Objektet som 
man skall göra mängdberäkningen för delas upp i delar: yttre arbeten, byggnadsstomme, 
kompletterande delar och inredningar. Om det är mera än en person som beräknar 
mängderna, så bör en arbetsfördelning uppgöras mellan dem. Sedan är det dags att välja en 
metod för mängdberäkningen. (Nyqvist 2011, 329–330). 
 
Följande skede är att bestämma produktionsteknik och huvudarbetsmetod, preliminär 
arbetsplanering, granskning av arbetstiden, uppföra en grov tidtabell och att uppskatta 
resursbehovet, det vill säga arbetskraft och utrustning. Till sist görs en kontroll av den 
utförda mängdberäkningen. (Nyqvist 2011, 329–330). 
 
 
 
 
Figur 10. Mängdberäkningens olika skeden. (Egen översättning)  
Ursprungsbilden är hämtad ur RT-kortet;  
RT 16–10768. Urakkamuodot ja – asiakirjat. 
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5 Uppföljning 
 
Meningen med uppföljningen är att samla de verkliga kostnader, arbetsåtgången och 
prestationsmängder. Detta för att kunna jämföra med det man har budgeterat för projektet i 
fråga. Man får på så vis fram avvikelserna med dess följder och påverkningar för projektet. 
Målet med uppföljningen är att hitta dessa avvikelser och på så vis försöka åtgärda dem i 
framtiden, men för att detta ska vara möjligt bör man reda ut dessa avvikelser när de 
uppstår, således är det viktigt att göra uppföljningar på projekt.  
(Nyqvist 2011, Byggnadskalendern 2011, 315). 
 
 
5.1 Uppföljningens grundbegrepp 
 
För att ha nytta av uppföljningen bör man ha tillgång till några stycken tidigare liknande 
projekt. Detta för att man skall kunna upptäcka kostnadernas noggrannhets- och 
nivåskillnader gentemot anskaffnings- och arbetsfunktioner. Informationen man får från 
uppföljningarna kommer till nytta vid nästa produktionsplanering och kostnadsberäkning, 
samt att det även fastställer de slutliga kostnaderna för det projekt som uppföljningarna har 
gjorts för. Efter ett projekt har avslutats görs en litterera angående det. Även om budgeten 
har klarats av att hålla, fastän vissa saker i projektet har gått mindre bra vid utförande eller 
kostnadsberäkningen inte har hållit, bör detta noteras.  
(Lindholm 2009, Kustannushallinta rakennushankkeessa, 45). 
Nyttan av de verkliga kostnaderna används vid produktionsprocessen i utvecklingen samt 
vid förbättring av kunskap om kostnader. En uppföljning av ett projekt kan säkerställa att 
uppgifterna är korrekta och användbara vid framtida kostnads– och anbudsberäkningar. 
Uppföljningen leder också till att företagets kostnadsinformation hålls uppdaterad, vilket i 
sin tur leder till att man kan bli mera konkurrenskraftig. (Lindholm 2009, 46). 
Vid en uppföljning är det även viktigt att hålla koll på garantiarbeten. Om ett objekt har 
blivit utfört på det vis att det skapar mycket garantiarbete och att uppföljningen har utförts 
efter mottagningskontrollen och den ekonomiska slutrapporten har blivit uppgjord, så 
påverkas den ekonomiska framgången. Därför finns det ingen säkerhet, att ett motsvarande 
nytt projekt kan byggas för samma summa. På så vis är det också viktigt att garantiarbetena 
tas i beaktande vid uppföljningen. Mervärdesskatten beaktas inte i uppföljningens 
kostnadsinformation, utan momsen kan undersökas i egna sammanställningar.  
(Lindholm 2009, 46). 
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5.2 Användning av uppföljningsinformation 
 
Man skall bearbeta informationen man får från uppföljningen av ett projekt, enligt 
företagets användarform av den kontrollerade informationssamlingen, detta görs för att 
man så enkelt som möjligt kan jämföra informationen med målbudgeten.  
(Lindholm 2009, 46). 
När uppföljningen har gjorts från flera projekt möjliggörs hanteringen av dess statistik. 
Med statistiken kan man undersöka kostnadsnivån och granska noggrannheten av 
kostnadernas uppskattning. Man har även nytta av statistiken vid: 
 produktionsplaneringen 
 anpassning vid målbudgeteringen 
 skapande av arbetsplatsteknikens kostnadsstandarder. 
 
Man får även möjligheten att kunna ställa in företagets beräkningsystem på de områden, 
där man har upptäckt en kostnadsskillnad mellan mål och de verkliga siffrorna från 
uppföljningens statistik. (Lindholm 2009, 46). 
Sådana faktorer som påverkar de ekonomiska konsekvenserna upptäcks genom att man 
hittar skillnader som uppstår i uppföljningen, men inte orsakerna till dess upphov. På så vis 
ger uppföljningen en beskrivande eller rimlig prisnivå, bara dess tillförlitlighet har tagits i 
beaktande när uppföljningen har gjorts. Eftersom uppföljningens producerade information 
bara är beskrivande och riktgivande, så bör man inte ut av den göra direkta ändringar på 
företagets beräkningsystem eller metoder. Vid en uppdatering av beräkningssystem görs 
främst när arbetsmetoderna har ändrats eller när någon ny produkt har tillkommit på 
marknaden. (Lindholm 2009, 46–47). 
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5.3 Genomförande av en uppföljning 
 
Ett genomförande av en uppföljning fördelas under projektets gång för att få en 
systematisk insamling av kostnadsuppgifter, sammanställningen av projektets 
uppföljningsmöten och att de slutförda arbetena av projektet samlas i referensmappar. 
Under ett pågående projektet bör det göras en uppföljning av de olika observationsposter 
som har blivit slutförda. En observationspost är sådana arbeten som kan betraktas som en 
självständig enhet och har möjlighet att tilldelas en egen uppföljning.  
Produktionsberäkningarnas observationsposter planeras enligt kostnadsuppgifterna och 
produktionens kostnadsövervakning i sin tur av de verkliga kostnadsuppgifterna, på så vis 
skall denna information samlas i uppföljningen. Då ett självständigt arbete har blivit 
slutfört samlas det i uppföljningen, vilket direkt producerar feedback om företagets 
övervakningsinformation för beräkningsystemet. 
Noggrannheten av en uppföljning berörs av företagets beräkningssystem och dess 
informationssamlings underhåll, beroende av observationsposterna. Uppföljningens 
observationsposter borde vara kontinuerliga över av alla projekt. Informationssamlingens 
instruktioner förklarar vilka andra poster som hör till ett projekt och upprätthåller 
uppföljningens instruktioner en mer korrekt. (Lindholm 2009, 47). 
När observationsposternas arbete är slutfört, görs det för uppföljningen ett antal åtgärder: 
 Se till, att arbete verkligen är färdigt och alla kostnader som tillhör det är 
räknade. Till arbetet får det inte komma några tilläggskostnader. 
 Kontrollera, att löner, materialen, underleverantörer och andra verkliga 
kostnadsuppgifter har anslutits till rätt post. 
 Planerade mängduppgifter korrigeras för att motsvara den verkliga 
produktionen. Efter korrigeringen av de uppdaterade förändringseffekterna, så 
borde mängdfel rapporteras separat. 
 De planerade kostnadernas information borde korrigeras till den motsvarande 
underleverantörsgraden. 
 Skälen till kostnadsmålet och den verkliga kostnadsskillnader bör förklaras.  
(Anges orsakerna till skillnaderna mellan målkostnader och faktiska kostnader) 
 Man uppskattar den berättigade observationsposternas kostnadssystemkontroll 
(Lindholm 2009, 47). 
 
När man gör beteckningarna i kostnadsberäkningssystemet bör man undvika sådana som 
av någon oberäknelig anledning kan skapa avvikelsekostnader. Sådana kostnader kan 
orsakas av på arbetsplatsen inträffade fel som ökar på kostnader, vilket inte 
informationssamlingens nivå och noggrannhetskontroll har räknat med.  
(Lindholm 2009, 47). 
 
Uppföljningsmöten hålls för att öka medvetenhet om kostnader för ett företags 
produktions– och kostnadsberäkningspersonal och på så vis utvecklas 
kostnadsberäkningen. (Lindholm 2009, 47). 
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På själva mötena går man igenom observationsposterna och produktionspersonal 
informerar om orsaker som har gjort skillnader mellan målet för projektet och 
genomförandet. Därefter uppgörs i en referensmapp, där det framgår informationen om 
projektets kvalitet, egenskaper, förutsättningar och kostnadsmål samt projektets slutliga 
kostnadsuppgifter. (Lindholm 2009, 48). 
 
5.4 Allmänt om uppföljningsmöten 
 
Uppföljningsmötena involverar projektets planerings-och arbetsplatsledning samt 
kostnadsräknarna. Sådant som gås igenom på mötena är projektets kostnadsmål och dess 
observationsposter. Särskild uppmärksamhet fästs vid de observationsposter som skiljer sig 
från målsättningarna. Då får arbetsplatsledningen möjligheten att ge sin syn på orsaker som 
skapat dessa skillnader. 
Om problemen, som har skapat dessa skillnader, förekommer på många arbetsplatser, så 
ges företaget en möjlighet att i fortsättningen rätta till dessa. Lösningen kan finnas i 
utvecklingen av produktionsmetoderna eller så har problemen sitt ursprung i 
kostnadsberäkningens system. 
Annat som klargörs på uppföljningsmötena är projektets slutliga resultat. Resultatet 
berättar vad som har lyckats och misslyckats med projektet. Då detta har kommit 
tillkännedom kan företaget ägna mer uppmärksamhet åt att ställa tillrätta dessa faktorer, 
tills nya projekt skall uppföras. 
Till sist bör en mål mapp uppgöras av företagets samtliga genomförda objekt och som 
referensmål väljs väl utarbetade objekt från tidigare. Det som bör arkiveras i mapparna är 
allt om projektets kostnadsberäkning, det bestämda anbudspriset och genomförandets 
relaterade dokument, samt datorsysteminformationens säkerhetskopior.  
(Lindholm 2009, 48). 
Målmappen bör innehålla följande dokument: 
 Entreprenadavtal, – program, – komplement till dem. 
 Marginalberäkningar, de allmänna kostnadsberäkningarna, riskanalys och 
reservering för ändringskostnader. 
 De ursprungliga kostnadsberäkningarna, produktionskostnader och 
målsättnings värdering. 
 Uppdaterade produktionsmålsberäkningar och slutliga 
observationsberäkningar. 
 Projektets uppföljning. 
 Underentreprenörernas eller leverantörs intyg. (Lindholm 2009, 48). 
 
Referensinformation kan användas när man får nya liknande projekt, men de nya projekten 
kan ha skillnader från referensprojektet. Så de potentiella skillnaderna mellan projekten bör 
beaktas vid beräkningen och upphandlingen av det nya projektet. (Lindholm 2009, 48). 
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Figur 1. Bilden tagen ur det uppgjorda tids– och kostnadsberäkningsapplikationen. 
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6 Resultat/Diskussion 
 
I den skriftliga delen av mitt ingenjörsarbete valde jag att skriva om entreprenadformer, 
anbudsförfrågan, mängdberäkning samt uppföljning, eftersom dessa kapitel med sitt 
innehåll kunde vara nyttig information för MR byggarnas del, när det gäller användningen 
av själva programmet och process kring ett anbud. 
Entreprenadformer, för att man skall få en inblick i vilka olika entreprenadformer som 
används och vad dessa olika entreprenader innebär. Angående kapitlet som behandlar en 
anbudsförfrågan framgår det om anbudens innehåll och dess betydelse. 
Mängdberäkningen var ett självklart kapitel i detta examensarbete, eftersom jag har 
utformat ett beräkningsprogram, där användaren endast skall fylla i materialmängderna i 
programmet. På så vis behövs det en klar bild av alternativa metoder på framtagningen av 
dessa mängder och även sådana saker man bör beakta vid framtagningen samt 
noggrannhetsnivån på mängderna. 
Till sist valde jag att förklara hur viktigt det är att göra uppföljningar på projekt och vad 
man kan ha för nytta av dess information som fås ur uppföljningarna. 
Den praktiska delen av mitt ingenjörsarbete bestod av att utforma ett anpassat tids- och 
kostnadsberäkningsapplikation för MR byggarna i Excel. Behovet var för 
uppdragsgivarens del, att underlätta arbetet vid anbudsberäkningarna samt att få bättre 
förutsättningar att göra uppföljningar av projekt.  
Vid uppgörandet av applikationen behövdes de olika arbetsmomentens arbetsåtgång, alltså 
tidskoefficienter. För att få fram dessa valdes, efter diskussion med uppdragsgivaren, att 
jag skulle följa Aikataulukirja 2013:s T4-tidskoefficienter, men där hittades inte all 
tidskoefficienter som jag behövde till applikation. Så då använde jag även Rakennustöiden 
menekit 2010, vilket innehåller den effektiva tidsåtgången T3 och TL3 som är en 
tilläggsfaktor. För att få T4-tidskoefficienter multiplicerades T3 och TL3 med varandra, 
där TL3 med sin variation mellan 1,10...1,30 beroende av arbetstyperna valdes till 1,20. 
Detta efter analysering av Aikataulukirja 2013:s T4-koefficienter. Dessa tidskoefficienter 
är framtagen för att följas vid nybyggnation. Det vill säga att själva programmet lämpar sig 
främst vid grynderbyggandet. Alltså beaktas inte tidsåtgången när det gäller arbeten som 
utförs under vinterförhållandet inte eller reparationsarbeten. 
Det som behövs vid användning av beräkningsapplikationen är materialmängderna för 
projektet. Dessa mängder ifylls i applikationen, som resulterar i en uppskattad 
arbetsåtgång, arbetskostnader, materialkostnader samt totala kostnader.  
Spillet på materialmängderna vill uppdragsgivarna ha möjlighet att själva kunna 
bestämma. Därför gjorde jag en skild kolumn där de får fylla i sina egna uppskattningar av 
spillprocentarna för varje arbetsmoment. Denna spillprocent manipulerar det från början 
ifyllda materialmängden, enligt vad den bestämda procentsatsen har valts till och på så vis 
ändras materialmängderna samt kostnaderna.  
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Vid användarens behov, när det gäller uppskattning av spillet, har jag valt att hänvisa till 
följande Ratu–kort: 1191–S, Rakennustyön materiaalisät ja – hukat. (2000). I detta kort 
anges riktgivande värden angående spillprocenterna. 
Vid själva uppbyggnaden av detta program, följdes inget standardsystem, som exempelvis 
Talo 80, Talo 90 eller Talo 2000. Detta eftersom det skulle bli ett anpassat program som 
följde MR byggarnas vanligaste typ av projekt. Fast nu i efterhand är det inte långt från att 
kunna anpassas enligt de standardiserade systemen, det vill säga nomenklaturen. 
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7 Sammanfattning 
 
Eftersom examensarbetet är bestämd att motsvara 15 studiepoäng, som innebär ca 400 
arbetstimmar, så hann jag aldrig göra något mera omfattande testprojekt av applikationen. 
Detta skulle ha inkluderat ett färdigt utfört projekt med dess resultat, som jämförs med vad 
den åstadkomna applikationen skulle ha gett för resultat. 
De tidskoefficienter, som programmet är uppbyggt kring, skall ännu bytas ut mot MR 
byggarnas egna. Detta vartefter de blir framtagna ur tidsuppföljningar som startades när 
detta examensarbete blev aktuellt. På så vis optimeras detta program och får en större 
pålitlighet för användarnas del. Andra viktiga saker att tänka på vid användning av denna 
beräkningsapplikation är materialkostnader och andra levande kostnader som ändras med 
tiden. Det bör göras kontinuerliga uppdateringar av applikationens prisuppgifter. 
Prisuppgifterna för materialet är även beroende av mängderna, därför bör det beaktas när 
man skall ge det slutgiltiga anbudet. 
Den skriftliga delen ger överblick över hurudana entreprenadformer som används och vad 
som är skillnaderna mellan dem. Den behandlar vad ett anbud innehåller och vad som är 
viktigt att det framgår ur anbudet. Mängdberäkning ger alternativ på hur tillvägångsättet 
bör ske på och även vad som gäller när man skall räkna ut mängderna på projekten. 
Uppföljningen kändes som det viktigaste kapitlet i detta examensarbete. Ur det framgår det 
vikten av att göra uppföljningarna för projekten och vad som är nyttan med det, samt vad 
man kan vinna på att göra dessa uppföljningar.  
 
7.1 Utvecklingsförslag 
 
Utvecklingsförslag till den framtagna tids- och kostnadsberäkningsapplikation kunde vara, 
förutom det redan nämnda angående MR byggarnas egna tidskoefficienter, en mer 
standardiserad lösning på den kontinuerliga tidsuppföljningarna. Det vill säga att på något 
vis uppgöra en mall var det är enkelt och snabbt går att fylla i vilket sorts arbetsmoment 
som blivit utförd. Var det framgår mängden av det utförda arbetsmomentet samt 
tidsåtgången för själva utförandet.  
Den manuella mängdberäkningsmetoden som uppdragsgivaren använder sig av skulle 
kunna göras mera automatiskt. Detta genom att få fram mängderna via någon sorts 
applikation som innehåller de vanligaste förekommande konstruktionstyper. Exempelvis 
en vägg, var man anger höjd och längd samt väggens olika skikt, med denna information 
skulle applikation beräkna materialmängderna, som sedan införs i tids- och 
kostnadsberäkningsapplikationen.  
Till tids- och kostnadsberäkningsapplikationen skulle det vara en fördel att få med 
tidsåtgången för vinterbyggandet samt reparationsarbetens tidsåtgång. Vinterbyggandets 
tidsåtgång skulle man kunna ta i beaktande med hjälp av Ratu–kort; C8-0377, Talvityöt ja 
– kustannukset. 2010. 
Det skulle eventuellt kunna göras blankett mallar för offertförfrågningar som berör 
materialpriser, vilket redan nämnts. 
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